

Revitalização Urbana

CIDADE DE LOURES

Alteração à programação das obras em curso

Caro munícipe,


No decurso das obras da primeira fase de requalificação da cidade de Loures, foram encontradas dificuldades inesperadas na substituição das infraestruturas de água, esgotos, eletricidade e comunicações localizadas sob a Rua da República. Em consequência desta realidade, a intervenção regista um atraso estimado em quatro semanas.

Por forma a recuperar o atraso verificado, a Câmara Municipal decidiu avançar, em simultâneo, com os trabalhos da segunda fase da obra, a partir de 18 de janeiro, procurando deste modo não comprometer a data de conclusão anunciada para a totalidade da intervenção – abril de 2017.

Certos da importância desta intervenção para a cidade, mas conscientes dos incómodos que estas alterações podem causar, estamos a envidar todos os esforços no sentido de minimizar os seus efeitos no quotidiano de moradores, comerciantes e visitantes, criando alternativas de circulação devidamente assinaladas no mapa e disponibilizando canais de comunicação, através dos quais poderá obter todos os esclarecimentos que considerar necessários.

Obrigado pela sua compreensão.

Data prevista de conclusão: abril 2017



Legenda:

- Troço da Rua da República com corte de trânsito na 1ª fase
- Percurso alternativo
- Acesso a cargas e descargas
- Futura área de intervenção
-
-

TRÂNSITO CORTADO › Troço entre a Rua Augusto Marques Raso e a Rua Dr. Manuel de Arriaga.

PERCURSO ALTERNATIVO › Rua da República → Rua Augusto Marques Raso → Rua de Olivença → Rua Antero de Quental → Rua Frederico Tarré → Avenida Dr. António Carvalho de Figueiredo → Rua Barbosa de Resende → Avenida Major Rosa Bastos → Rua da República.